

УТВЕРЖДАЮ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Шульгин Олег Анатольевич

«__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК:

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

«__» _____ 20__ г.

Календарный план

1. Сроки проведения и количество этапов

Начало 20.05.2015
Окончание 06.07.2015(23.07.2015)
Количество этапов 3
Отчетность поэтапная и общий отчет по окончанию работ.

2. Этапы работ и порядок расчётов

Проект выполняется в порядке следующих этапов:

№ этапа	Содержание	Срок начало/окончание и стоимость работ
Этап 1	Формирование технического задания. Разработка схмотехники, трассировки плат и дизайна пользовательского графического интерфейса. Заказ комплектации.	Начало 20.05.2015 Окончание 01.06.2015 Выплачивается авансовый платёж по первому этапу в размере 10 000 руб.
		По окончании работ исполнитель передает принципиальную схему устройства, файлы трассировки плат, эскизы пользовательского интерфейса.
Этап 2	Изготовление и монтаж одного образца платы. Разработка ПО для РС и MCU. Демонстрация работы	Начало 02.06.2015 Окончание 26.06.2015 В начале этапа выплачивается оставшаяся часть по первому этапу в размере 25 000руб.
		По окончании работ производится предварительная сдача макетной платы, по методике описанной в Приложении № 1 к Договору.

Этап 3 вариант 1	В случае необходимости производится монтаж одной или двух демонстрационных плат и сдача отчётной документации.	Начало 29.06.2015 Окончание 06.07.2015 2. По окончании этапа производится окончательный расчёт 10 000 руб, передача отчётной документации и подписывается акт сдачи работ
Этап 3 вариант 2	Производится доработка схемотехники и трассировки файлов, изготовление и монтаж двух плат.	Начало 29.06.2015 Окончание 23.07.2015 3. По окончании этапа производится окончательный расчёт 25 000 руб и подписывается акт сдачи работ